



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 1:
**PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRA-
CIÓN DE PORTAL INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFI-
CIAL ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN
CIVIL (AJUPTTEL), REGIÓN CARABOBO.**

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

Un plan de trabajo es un instrumento de planificación que organiza y detalla las acciones, tareas, cronogramas, recursos y responsables necesarios para lograr un objetivo específico. Funciona como una hoja de ruta para guiar a un equipo o individuo desde el inicio hasta la culminación exitosa de un proyecto

Este Plan de trabajo del Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL), pretende mostrar la hoja de ruta a seguir para llevar a cabo el proceso de desarrollo de la solución tecnológica, en todo el ciclo del desarrollo de software, desde sus fundamentos iniciales hasta el lanzamiento

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA

Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL Carabobo
Stakeholders	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)
Product Owner	TSU. Nattier Caraballo
Scrum Master	TSU. Cindia López
Equipo de Desarrollo	TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares
Fecha de Inicio	16 de Febrero de 2026
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026
Duración Total	20 Semanas 2 semanas de Fase Preparatoria (Initiate) 7 Sprints de 2 semanas 2 semana de Fase de Despliegue y Cierre Técnico

PLAN DE TRABAJO DETALLADO

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL (AJUPTTEL), REGIÓN CARABOBO.

ID / TAREA	TIPO / ENFOQUE	RESPONSABLE	ESTIMACIÓN (SP)	INICIO	FIN	DURACIÓN (DÍAS)	ESTADO	OBSERVACIONES / DEPENDENCIAS
------------	----------------	-------------	-----------------	--------	-----	-----------------	--------	------------------------------

SPRINT 2: CRUD Principal de Asociados	Núcleo Operativo	Equipo	26	16/03/2026	27/03/2026	10	Completo	Módulo crítico. Todas las demás funcionalidades dependen de este CRUD.
HU004 - Registrar asociados	Gestión Asociados	Luis M.	8	16/03/2026	23/03/2026		Completo	Formularios de registro con validaciones requeridas.
HU005 - Consultar asociados	Gestión Asociados	Jorge L.	5	18/03/2026	24/03/2026		Completo	Pantalla de búsqueda filtros y listados prioritarios.
HU006 - Actualizar asociados	Gestión Asociados	Luis M.	5	23/03/2026	27/03/2026		Completo	Modificación de datos del expediente del asociado.
HU007 - Desactivar asociados	Gestión Asociados	Jorge L.	3	25/03/2026	27/03/2026		Completo	Baja lógica y control de estados en el sistema.
HU028 – Autocompletado / sugerencias	UX /UI	Jorge L.	5	20/03/2026	26/03/2026		Completo	Optimización de la experiencia de búsqueda en el núcleo.
SPRINT 3: Gestión Relacionada + Validaciones	Control de Integridad	Equipo	21	30/03/2026	10/04/2026	10	Completo	Consolida el módulo administrativo antes de reportes y portal privado.
HU008 - Gestión de familiares	Gestión Relacionada	Jorge L.	5	30/03/2026	03/04/2026		Completo	Carga de carga familiar vinculada al asociado principal.
HU009 - Gestión de voceros	Gestión Relacionada	Luis M.	5	31/03/2026	06/04/2026		Completo	Registro y control de vocerías regionales y sectoriales.
HU010 - Asociación múltiple de voceros	Gestión Relacionada	Luis M.	3	06/04/2026	09/04/2026		Completo	Lógica para asignar múltiples voceros a sectores o actividades.
HU011 - Gestión de proveedores	Gestión Relacionada	Jorge L.	3	02/04/2026	08/04/2026		Completo	Administración de convenios comercios o servicios aliados.

HU026 - Detección de duplicados	Validación / Datos	Luis M.	5	07/04/2026	10/04/2026		Completa-do	Algoritmo preventivo basado en documentos de identidad (C.I.).
SPRINT 4: Importación y Exportación	Exportación y Dashboard Procesamiento y BI	Equipo	24	13/04/2026	24/04/2026	10	Completa-do	Ya existe suficiente información para reportes reales en este punto.
HU012 - Importación masiva	Migración Datos	Luis M.	8	13/04/2026	20/04/2026		Completa-do	Carga inicial mediante archivos CSV / Excel de asociados existentes.
HU013 - Exportación de datos	Reportes	Jorge L.	5	16/04/2026	22/04/2026		Completa-do	Descarga de padrón y listados en formatos abiertos (Excel/PDF).
HU014 - Dashboard ejecutivo	Visualización	Jorge L.	5	20/04/2026	24/04/2026		Completa-do	Métricas claves gráficos de torta/barras de asociados activos y edades.
HU015 - Reportes detallados	Reportes	Luis M.	6	17/04/2026	24/04/2026		Completa-do	Filtros avanzados por sectores y beneficios asignados.
SPRINT 5: Portal de Asociados + Portal Público	Portal Privado	Equipo	20	27/04/2026	08/05/2026	10	Completa-do	El sistema administrativo ya está estable y puede exponerse al usuario final.
HU016 - Acceso al portal	Seguridad / Auth	Jorge L.	5	27/04/2026	01/05/2026		Completa-do	Autenticación e inicio de sesión para el asociado regular.
HU017 - Consulta de información personal	Portal Privado	Luis M.	5	29/04/2026	05/05/2026		Completa-do	Visualización del perfil propio y estatus dentro de la asociación.
HU018 - Consulta de servicios	Portal Privado	Jorge L.	5	04/05/2026	08/05/2026		Completa-do	Módulo de beneficios convenios de salud y asistencia social activos.

HU019 - Información de contacto	Portal Privado	Luis M.	5	01/05/2026	07/05/2026		Completo	Directorio institucional canales oficiales de atención y voceros.
SPRINT 6: Gestión Documental	Digitalización	Equipo	18	11/05/2026	22/05/2026	10	Sin iniciar	Depende completamente de la existencia previa del portal de asociados.
HU022 - Escaneo / carga documental	Multimedia / Archivo	Luis M.	5	11/05/2026	15/05/2026		Sin iniciar	Carga de imágenes o PDF desde el dispositivo móvil / web responsiva.
HU023 - Envío de documentos	Trámites	Jorge L.	5	14/05/2026	20/05/2026		Sin iniciar	Proceso de envío para validación por parte de la administración.
HU024 - Historial documental	Trámites	Luis M.	5	18/05/2026	22/05/2026		Sin iniciar	Trazabilidad de documentos enviados y su estatus: (Aprobado/Rechazado).
HU025 - Consulta documental	Trámites	Jorge L.	3	19/05/2026	22/05/2026		Sin iniciar	Visualización de soportes digitales por parte de los administradores.
SPRINT 7: Inteligencia Artificial y Mejoras UX	Optimización / IA	Equipo	15	25/05/2026	05/06/2026	10	Sin iniciar	Estas funcionalidades avanzadas agregan valor pero no deben bloquear el MVP.
HU027 - Chatbot de ayuda institucional	Inteligencia Artificial	Luis M.	8	25/05/2026	02/06/2026		Sin iniciar	Asistente virtual para responder preguntas frecuentes de los asociados.
Fase Despliegue y Cierre Técnico	Estabilización y Prod	Equipo	-	08/06/2026	03/07/2026	20	Sin iniciar	Pruebas corrección hardening capacitación y despliegue final.
Hardening de seguridad y Optimización	Seguridad / QA	Luis M.	-	08/06/2026	12/06/2026		Sin iniciar	Pruebas de seguridad y vulnerabilidades auditoría de sistema y afinamiento MySQL.

Pruebas integrales (QA) y de aceptación (UAT)	Calidad / Pruebas	Equipo	-	15/06/2026	23/06/2026		Sin iniciar	Pruebas conjuntas de flujos completos de punta a punta con usuarios.
Corrección de errores (Bugfixing)	Mantenimiento	Jorge L.	-	22/06/2026	26/06/2026		Sin iniciar	Resolución de incidencias críticas encontradas en QA/UAT.
Documentación técnica y Manuales	Documentación	Cindia L.	-	25/06/2026	01/07/2026		Sin iniciar	Manual de administrador de usuario y documentación del sistema..
Capacitación y Soporte inicial	Formación	Cindia L.	-	29/06/2026	02/07/2026		Sin iniciar	Sesiones guiadas para la junta directiva y voceros de AJUPTTEL.
Despliegue final en producción y Cierre	DevOps	Luis M.	-	02/07/2026	03/07/2026		Sin iniciar	Puesta en marcha oficial en hosting y entrega formal al cliente.