



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 1:
**PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO
PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTTEL, REGIÓN CARABOBO.**

Autores:
Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080
Cindia López C.I.: 13.019.951
Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936
Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:
Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:
S4y5-2026/1
Unidad curricular:
PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

Un plan de trabajo es un instrumento de planificación que organiza y detalla las acciones, tareas, cronogramas, recursos y responsables necesarios para lograr un objetivo específico. Funciona como una hoja de ruta para guiar a un equipo o individuo desde el inicio hasta la culminación exitosa de un proyecto

Este Plan de trabajo del Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL), pretende mostrar la hoja de ruta a seguir para llevar a cabo el proceso de desarrollo de la solución tecnológica, en todo el ciclo del desarrollo de software, desde sus fundamentos iniciales hasta el lanzamiento

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA

Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL Carabobo
Stakeholders	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)
Product Owner	TSU. Nattier Caraballo
Scrum Master	TSU. Cindia López
Equipo de Desarrollo	TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares
Fecha de Inicio	16 de Febrero de 2026
Fecha de Finalización	03 de Julio de 2026
Duración Total	20 Semanas (8 Sprints de 2 semanas)

PLAN DE TRABAJO DETALLADO SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTTEL, REGIÓN CARABOBO

ID / TAREA	TIPO / ENFOQUE	RESPONSABLE	ESTIMACIÓN (SP)	INICIO	FIN	DURACIÓN (DÍAS)	ESTADO	OBSERVACIONES / DEPENDENCIAS
SPRINT 0: Preparación Técnica	Fundación Técnica	Equipo		16/02/2026	27/02/2026	12	Completado	Configuración inicial de infraestructura y arquitectura base. No se estiman SP.

Configuración de entorno y Docker	Infraestructura	Luis M.	-	16/02/2026	20/02/2026	5	Completado	Entorno de desarrollo unificado con Docker.
Arquitectura base Laravel + Vue.js	Arquitectura	Jorge L.	-	19/02/2026	25/02/2026	5	Completado	Estructura monolítica modular inicial.
Base de datos MySQL y Repositorios GitHub	Base de Datos	Luis M.	-	24/02/2026	27/02/2026	4	Completado	Diseño de esquema inicial y políticas de ramas.
Estándares de desarrollo y CI/CD inicial	Calidad / DevOps	Cindia L.	-	26/02/2026	27/02/2026	2	Completado	Establecimiento de linters y pipeline base.
SPRINT 1: Base del Sistema + Portal Público Inicial	Seguridad y Contenido	Equipo	23	02/03/2026	13/03/2026	10	Completado	Habilitar la autenticación y gestión base. Avances funcionales rápidos.
HU001 - Inicio de sesión	Seguridad / Auth	Jorge L.	5	02/03/2026	06/03/2026	5	Completado	Autenticación segura para usuarios del sistema.
HU002 - Roles y permisos	Seguridad / Auth	Luis M.	5	05/03/2026	11/03/2026	8	Completado	Control de acceso basado en roles (RBAC).
HU003 - Recuperación de contraseña	Seguridad / Auth	Jorge L.	3	10/03/2026	13/03/2026	4	Completado	Flujo de recuperación por correo electrónico.
HU020 - Administración de contenido institucional	Portal Público	Luis M.	5	02/03/2026	09/03/2026	8	Completado	CRUD de publicaciones para el portal.
HU021 - Consulta de publicaciones	Portal Público	Jorge L.	5	10/03/2026	13/03/2026	4	Completado	Vista pública y responsiva para usuarios y visitantes.
SPRINT 2: CRUD Principal de Asociados	Núcleo Operativo	Equipo	26	16/03/2026	27/03/2026	10	Completado	Módulo crítico. Todas las demás funcionalidades dependen de este CRUD.
HU004 - Registrar asociados	Gestión Asociados	Luis M.	8	16/03/2026	23/03/2026	6	Completado	Formularios de registro con validaciones requeridas.

HU005 - Consultar asociados	Gestión Asociados	Jorge L.	5	18/03/2026	24/03/2026	5	Completado	Pantalla de búsqueda filtros y listados prioritarios.
HU006 - Actualizar asociados	Gestión Asociados	Luis M.	5	23/03/2026	27/03/2026	3	Completado	Modificación de datos del expediente del asociado.
HU007 - Desactivar asociados	Gestión Asociados	Jorge L.	3	25/03/2026	27/03/2026	3	Completado	Baja lógica y control de estados en el sistema.
HU028 – Autocompletado / sugerencias	UX /UI	Jorge L.	5	20/03/2026	26/03/2026	5	Completado	Optimización de la experiencia de búsqueda en el núcleo.
SPRINT 3: Gestión Relacionada + Validaciones	Control de Integridad	Equipo	21	30/03/2026	10/04/2026	10	Completado	Consolida el módulo administrativo antes de reportes y portal privado.
HU008 - Gestión de familiares	Gestión Relacionada	Jorge L.	5	30/03/2026	03/04/2026	5	Completado	Carga de carga familiar vinculada al asociado principal.
HU009 - Gestión de voceros	Gestión Relacionada	Luis M.	5	31/03/2026	06/04/2026	5	Completado	Registro y control de vocerías regionales y sectoriales.
HU010 - Asociación múltiple de voceros	Gestión Relacionada	Luis M.	3	06/04/2026	09/04/2026	4	Completado	Lógica para asignar múltiples voceros a sectores o actividades.
HU011 - Gestión de proveedores	Gestión Relacionada	Jorge L.	3	02/04/2026	08/04/2026	5	Completado	Administración de convenios comercios o servicios aliados.
HU026 - Detección de duplicados	Validación / Datos	Luis M.	5	07/04/2026	10/04/2026	4	Completado	Algoritmo preventivo basado en documentos de identidad (C.I.).

SPRINT 6: Gestión Documental	Digitalización	Equipo	18	11/05/2026	22/05/2026	10	Sin iniciar	Depende completamente de la existencia previa del portal de asociados.
HU022 - Escaneo / carga documental	Multimedia / Archivo	Luis M.	5	11/05/2026	15/05/2026	5	Sin iniciar	Carga de imágenes o PDF desde el dispositivo móvil / web responsiva.
HU023 - Envío de documentos	Trámites	Jorge L.	5	14/05/2026	20/05/2026	5	Sin iniciar	Proceso de envío para validación por parte de la administración.
HU024 - Historial documental	Trámites	Luis M.	5	18/05/2026	22/05/2026	5	Sin iniciar	Trazabilidad de documentos enviados y su estatus: (Aprobado/Rechazado).
HU025 - Consulta documental	Trámites	Jorge L.	3	19/05/2026	22/05/2026	4	Sin iniciar	Visualización de soportes digitales por parte de los administradores.
SPRINT 7: Inteligencia Artificial y Mejoras UX	Optimización / IA	Equipo	15	25/05/2026	05/06/2026	10	Sin iniciar	Estas funcionalidades avanzadas agregan valor pero no deben bloquear el MVP.
HU027 - Chatbot de ayuda institucional	Inteligencia Artificial	Luis M.	8	25/05/2026	02/06/2026	7	Sin iniciar	Asistente virtual para responder preguntas frecuentes de los asociados.
Ajustes de accesibilidad (Adultos Mayores)	UX / UI	Jorge L.	4	28/05/2026	03/06/2026	5	Sin iniciar	Controles de tamaño de fuente alto contraste y navegación simplificada.
Mejoras UX/UI y optimización general	UX / UI	Equipo	3	02/06/2026	05/06/2026	4	Sin iniciar	Refinamiento visual de componentes basados en Tailwind.CSS
SPRINT 8: Integración y Cierre Técnico	Estabilización y Prod	Equipo	-	08/06/2026	03/07/2026	20	Sin iniciar	Pruebas corrección hardening capacitación y despliegue final.

Hardening de seguridad y Optimización	Seguridad / QA	Luis M.	-	08/06/2026	12/06/2026	5	Sin iniciar	Pruebas de seguridad y vulnerabilidades auditoría de sistema y afinamiento MySQL.
Pruebas integrales (QA) y de aceptación (UAT)	Calidad / Pruebas	Equipo	-	15/06/2026	23/06/2026	7	Sin iniciar	Pruebas conjuntas de flujos completos de punta a punta con usuarios.
Corrección de errores (Bugfixing)	Mantenimiento	Jorge L.	-	22/06/2026	26/06/2026	5	Sin iniciar	Resolución de incidencias críticas encontradas en QA/UAT.
Documentación técnica y Manuales	Documentación	Cindia L.	-	25/06/2026	01/07/2026	5	Sin iniciar	Manual de administrador de usuario y documentación del sistema..
Capacitación y Soporte inicial	Formación	Cindia L.	-	29/06/2026	02/07/2026	4	Sin iniciar	Sesiones guiadas para la junta directiva y voceros de AJUPTTEL.
Despliegue final en producción y Cierre	DevOps	Luis M.	-	02/07/2026	03/07/2026	2	Sin iniciar	Puesta en marcha oficial en hosting y entrega formal al cliente.