



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática
(UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección: S4y5-2026/1

Unidad curricular: PST IV Módulo 2

INTRODUCCIÓN – SPRINT BACKLOG

El Sprint Backlog es un artefacto fundamental dentro del marco de trabajo Scrum. Su propósito es detallar, de manera operativa, el conjunto de tareas que el equipo de desarrollo se compromete a completar durante un Sprint, extrayéndolas del Product Backlog y descomponiéndolas en unidades de trabajo manejables. Este documento sirve como guía diaria para el equipo, permitiendo visualizar el avance, identificar desviaciones tempranas y ajustar el rumbo según sea necesario para cumplir con el objetivo del Sprint. El presente documento corresponde al Sprint Backlog del proyecto "Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo". En él se plasman los 8 Sprints que conforman la planificación completa del desarrollo del sistema, desde la preparación técnica inicial hasta el despliegue final en producción, abarcando un período comprendido entre el 16 de febrero de 2026 y el 03 de julio de 2026.



ID Tarea

T00.1

T00.2

T00.3

T00.4

Nombre del Proyecto

Dueño del Producto

Gerente del Proyecto

Sprint Backlog Sprint

Duración del Sprint

Tendencia calculada en los últimos días

Tarea

Configuración de entorno y Docker

Arquitectura base Laravel + Vue.js

Base de datos MySQL y Repositorios GitHub

Estándares de desarrollo y CI/CD inicial

Sprint 0 – Preparación Técnica y Fundación del Proyecto

Naturaleza del Sprint:

El Sprint 0 es un sprint de habilitación técnica (Enabling Sprint). Su propósito no es sino sentar las bases técnicas que permitirán el desarrollo eficiente y consistente de se estima en Puntos de Historia (0 puntos), ya que no genera valor directo al negocio herramientas necesarias para el equipo de desarrollo.

Justificación:

En metodologías ágiles, el Sprint 0 es una práctica común para abordar la "deuda técnica" al comenzar con el desarrollo de funcionalidades. Si bien no se asignan puntos de historia, los sprints son fundamentales para asegurar que el equipo pueda mantener una velocidad constante evitando retrasos por problemas de configuración o incompatibilidades técnicas.

Medición del Esfuerzo:

El esfuerzo de este sprint se mide en horas/días dedicados, reflejados en el cronograma. Este sprint impacta en la métrica de Velocidad del equipo, pero no en el cálculo de puntos de historia.

Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo
TSU. Nattier Caraballo

nt 0

ID Historia	Totales Responsable	Esfuerzo faltante en los días siguientes...					
		0		0.0	0.0	0.0	0.0
		Estado	Estimación	1	2	3	4
N/A (Infra)	Luis Mujica	Completado	0	0	0	0	0
N/A (Infra)	Jorge Linares	Completado	0	0	0	0	0
N/A (Infra)	Luis Mujica	Completado	0	0	0	0	0
N/A (Infra)	Cindia López	Completado	0	0	0	0	0

s entregar funcionalidades al usuario final,
e los sprints posteriores. Por esta razón, no
, sino que construye la infraestructura y las

écnica inicial" o preparar el terreno antes de
oria, el tiempo y esfuerzo invertidos en este
ad estable y predecible a partir del Sprint 1,

rama de trabajo (Diagrama de Gantt), y no
el Product Backlog.



0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



ID Tarea

T01.1

T01.2

T01.3

T02.1

T02.2

T02.3

T03.1

T03.2

T03.3

T20.1

T20.2

T20.3

T21.1

T21.2

T21.3

Nombre del Proyecto

Dueño del Producto

Gerente del Proyecto

Sprint Backlog Sprint 1

Duración del Sprint

Tendencia calculada en los últimos días

Tarea

Configurar el sistema de autenticación nativo en Laravel y control de sesiones
Diseñar las vistas del formulario de Login y validaciones del lado del cliente
Pruebas de QA: Validación de credenciales contra la base de datos

Implementar el control de acceso basado en roles (RBAC), migrando tablas de roles
Adaptar menús y componentes de la interfaz según los privilegios del rol
Pruebas de QA: Verificación de restricciones de acceso y denegación de rutas
Configurar el servicio de envío de correos (Mailables) y tokens de expiración
Diseñar el formulario de solicitud de cambio y vista para ingresar nueva clave
Pruebas de QA: Validación del flujo completo de restablecimiento por correo
Desarrollar el CRUD completo en Laravel (Controlador y Modelos) para noticias
Diseñar el panel administrativo para la creación, edición y carga de imágenes
Pruebas de QA: Validación funcional del CRUD de noticias (creación, edición, borrado)
Crear la ruta de la API y consulta optimizada para listar las publicaciones activas
Construir la vista pública principal y responsiva para que visitantes lean noticias
Pruebas de QA: Validación del diseño responsivo y carga correcta de multimedia

Metodología de Estimación y Seguimiento (Sprint Backlog):

Las estimaciones se expresan en Puntos de Historia (Planning Poker), siguiendo la e
La columna "Estimación" representa el tamaño/complejidad de la tarea.

Descomposición:

Cada Historia de Usuario se desglosa en 3 tareas (Backend, Frontend, QA). La s
es igual a la estimación de la HU, asegurando que el esfuerzo total del sprint no se ir

Quema de Esfuerzo:

Las columnas del 1 al 10 representan el esfuerzo remanente en Puntos de Histori
dinámica real del equipo, se han aplicado curvas de quema diferenciadas: Back
continua), Frontend quema más lento al principio (maquetación y espera de APIs) y
más lento al principio (preparación de casos y entornos) y acelera al final (ejecución
un Burndown realista que permite detectar desviaciones tempranas.

Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo
TSU. Nattier Caraballo

ID Historia	Totales Responsable	Estado	Estimación	Esfuerzo faltante en los días siguientes...			
				23	20.9	18.8	16.7
				1	2	3	4
HU001	Dev Backend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU001	Dev Frontend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU001	QA / Tester	Finalizada	1	1.0	0.9	0.9	0.8
HU002	Dev Backend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU002	Dev Frontend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU002	QA / Tester	Finalizada	1	1.0	0.9	0.9	0.8
HU003	Dev Backend	Finalizada	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU003	Dev Frontend	Finalizada	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU003	QA / Tester	Finalizada	1	1.0	0.9	0.9	0.8
HU020	Dev Backend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU020	Dev Frontend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU020	QA / Tester	Finalizada	1	1.0	0.9	0.9	0.8
HU021	Dev Backend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU021	Dev Frontend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU021	QA / Tester	Finalizada	1	1.0	0.9	0.9	0.8

escala Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8...).

suma de las estimaciones de estas tareas infla artificialmente.

a al final de cada día hábil. Para reflejar la quemadura de forma lineal (construcción / acelera al final (integración), y QA quemadura de pruebas). La suma total por día genera

14.6	12.3	9.3	5.5	2.2	0.0
5	6	7	8	9	10
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.7	0.4	0.1	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.7	0.4	0.1	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.7	0.4	0.1	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.7	0.4	0.1	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0



ID Tarea

T04.1

T04.2

T04.3

T05.1

T05.2

T05.3

T06.1

T06.2

T06.3

T07.1

T07.2

T07.3

T28.1

T28.2

T28.3

Sprint 2 – C

Este sprint
asociados. I

Criterios de

HU004 (8 p

HU005 (5 p

HU006 (5 p

HU007 (3 p

HU028 (5 p

Ritmo de (

(integración

Nombre del Proyecto

Dueño del Producto

Gerente del Proyecto

Duración del Sprint

Tendencia calculada en los últimos días

Tarea

Desarrollar el endpoint POST en Laravel y validaciones de campos obligatorios en base de datos

Diseñar el formulario de registro de asociados con validaciones en tiempo real del lado del cliente

Pruebas de QA: Validación de formularios de registro y persistencia correcta de los datos

Crear consultas optimizadas con Eloquent para listados generales y endpoints con filtros de búsqueda

Construir la pantalla de búsqueda, filtros interactivos y el listado prioritario de asociados

Pruebas de QA: Verificación de la pantalla de búsqueda, filtros de datos y listados prioritarios

Implementar rutas PUT/PATCH en Laravel para la modificación controlada del expediente del asociado

Diseñar la interfaz de edición cargando los datos previos del asociado en el formulario

Pruebas de QA: Validación de modificación de datos y actualización reflejada en el expediente

Configurar la baja lógica (SoftDeletes) en Laravel y el control de estados del registro
Implementar botón de cambio de estado y alertas de confirmación en la interfaz de usuario

Pruebas de QA: Verificación del cambio de estado y restricción visual de asociados inactivos

Desarrollar la lógica de sesión en el servidor para mantener el estado de las preferencias de visualización durante la navegación del usuario.

Diseñar e implementar el menú de accesibilidad en el pre-encabezado de la página para facilitar la navegación.

Pruebas de QA: Validación de los cambios de visualización del menú superior, navegación por teclado y persistencia de ajustes entre las secciones públicas.

CRUD Principal de Asociados

consolida el núcleo operativo del sistema, implementando el registro, consulta
La estimación total es de 26 puntos de historia, distribuidos entre 5 historias de usuario

Reparto de distribución:

(ts): Backend 3, Frontend 3, QA 2. (Mayor carga por ser el registro base con múltiples

ts): Backend 2, Frontend 2, QA 1. (Búsquedas y listados).

ts): Backend 2, Frontend 2, QA 1. (Actualización de datos).

ts): Backend 1, Frontend 1, QA 1. (Desactivación lógica, esfuerzo balanceado).

ts): Backend 2, Frontend 2, QA 1. (Accesibilidad).

quemá: Se ha aplicado una curva realista donde Backend mantiene un ritmo c
con APIs), y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (ejecución de pruebas s

Sprint Backlog Sprint 2

ID Historia	Totales Responsable	Esfuerzo faltante en los días siguientes...					
		Estado	21	21.0	19.1	17.1	15.0
			Estimación	1	2	3	4
HU004	Dev Backend	Finalizada	3	3.0	2.7	2.3	2.0
HU004	Dev Frontend	Finalizada	3	3.0	2.7	2.4	2.1
HU004	QA / Tester	Finalizada	2	2.0	1.9	1.8	1.7
HU005	Dev Backend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU005	Dev Frontend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU005	QA / Tester	Finalizada	1	1.0	1.0	0.9	0.9
HU006	Dev Backend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU006	Dev Frontend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU006	QA / Tester	Finalizada	1	1.0	1.0	0.9	0.9
HU007	Dev Backend	Finalizada	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU007	Dev Frontend	Finalizada	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU007	QA / Tester	Finalizada	1	1.0	1.0	0.9	0.9
HU028	Dev Backend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU028	Dev Frontend	Finalizada	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU028	QA / Tester	Finalizada	1	1.0	1.0	0.9	0.9

, actualización y desactivación lógica de
io.

validaciones).

onstante, Frontend acelera hacia el final
obre funcionalidades completas).



13.0	10.9	8.2	5.0	2.0	0.0
5	6	7	8	9	10
1.7	1.3	1.0	0.7	0.3	0.0
1.8	1.5	1.1	0.6	0.2	0.0
1.5	1.2	0.8	0.4	0.1	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.7	0.4	0.1	0.0
0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.7	0.4	0.1	0.0
0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0
0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.7	0.4	0.1	0.0
0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0



ID Tarea

T08.1
T08.2
T08.3
T09.1
T09.2
T09.3
T10.1
T10.2
T10.3
T11.1
T11.2
T11.3
T26.1
T26.2
T26.3

Sprint 3 – Ge

Este sprint es
de 21 puntos

Criterios de c

HU008 (5 pts

HU009 (5 pts

HU010 (3 pts

HU011 (3 pts

HU026 (5 pts

Ritmo de qu
(integración

Nombre del Proyecto

Dueño del Producto

Gerente del Proyecto

Duración del Sprint
Tendencia calculada en los últimos días
Tarea
API CRUD Registro y Vinculación de Familiares
Formulario y Asignación de Cargas Familiares
Pruebas QA: Validación Parentesco y Soportes
Endpoints de Gestión y Asignación de Voceros
Interfaz de Selección y Perfil de Voceros
Pruebas QA: Roles y Permisos de Vocería
Servicio Backend Asociación Múltiple Voceros
Componente Selección Múltiple y Asignación UI
Pruebas QA: Asignaciones Masivas de Voceros
Lógica Módulo Proveedores y Servicios
Catálogo y Formulario de Proveedores UI
Pruebas QA: Registro y Ficha de Proveedor
Algoritmo Detección de Registros Duplicados
Panel Alertas y Fusión de Duplicados UI
Pruebas QA: Validación Coincidencias e Histórico

Gestión Relacionada + Validaciones

Extiende la gestión administrativa con familiares, voceros, proveedores y detección de duplicados de historia, distribuidos entre 5 historias de usuario.

Distribución:

- FE 2, QA 1. (Registro de familiares).
- FE 2, QA 1. (Gestión de voceros).
- FE 1, QA 1. (Asociación múltiple de voceros, esfuerzo balanceado).
- FE 1, QA 1. (Proveedores, esfuerzo balanceado).
- FE 2, QA 1. (Detección de duplicados, lógica compleja en backend).

Resumen: Se ha aplicado una curva realista donde Backend mantiene un ritmo constante, Frontend con APIs, y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (ejecución de pruebas sobre funciones)

Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de
AJUPTTEL, Región Carabobo
TSU. Nattier Caraballo

Sprint Backlog Sprint 3

		Esfuerzo faltante en los días siguientes...					
		Totales	21 21.0 19.1 17.1 15.0				
ID Historia	Responsable	Estado	Estimación	1	2	3	4
HU008	Dev Backend	Finalizada		2 2.0	1.8	1.6	1.4
HU008	Dev Frontend	Finalizada		2 1.8	1.6	1.5	1.4
HU008	QA / Tester	Finalizada		1 1.2	1.1	1.0	0.8
HU009	Dev Backend	Finalizada		2 2.0	1.8	1.6	1.4
HU009	Dev Frontend	Finalizada		2 1.8	1.6	1.5	1.4
HU009	QA / Tester	Finalizada		1 1.2	1.1	1.0	0.8
HU010	Dev Backend	Finalizada		1 1.0	0.9	0.8	0.7
HU010	Dev Frontend	Finalizada		1 0.8	0.8	0.7	0.6
HU010	QA / Tester	Finalizada		1 1.2	1.1	0.9	0.8
HU011	Dev Backend	Finalizada		1 1.0	0.9	0.8	0.7
HU011	Dev Frontend	Finalizada		1 0.8	0.9	0.8	0.7
HU011	QA / Tester	Finalizada		1 1.2	1.0	0.8	0.7
HU026	Dev Backend	Finalizada		2 2.0	1.8	1.6	1.4
HU026	Dev Frontend	Finalizada		2 1.8	1.6	1.5	1.4
HU026	QA / Tester	Finalizada		1 1.2	1.1	1.0	0.8

idos. La estimación total es

itend acelera hacia el final
cionalidades completas).

13.0	10.9	8.2	5.0	2.0	0.0
5	6	7	8	9	10
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.4	0.1	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.4	0.1	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0
0.6	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
0.8	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0
0.5	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.4	0.1	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0



ID Tarea

T12.1

T12.2

T12.3

T13.1

T13.2

T13.3

T14.1

T14.2

T14.3

T15.1

T15.2

T15.3

Nombre del Proyecto

Dueño del Producto

Gerente del Proyecto

Duración del Sprint

Tendencia calculada en los últimos días

Tarea

Desarrollar la lógica de procesamiento y parseo de archivos CSV/Excel en Laravel para la migración e inserción masiva

Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso y mapeo visual de columnas

Pruebas de QA: Validación de la migración masiva con archivos de prueba corruptos y correctos

Configurar librerías en Laravel (Laravel Excel) para la generación de reportes descargables en Excel y PDF

Implementar los botones de descarga del padrón y listados en la interfaz de usuario

Pruebas de QA: Verificación de la descarga de datos en formatos abiertos y legibilidad de los archivos generados

Crear endpoints optimizados con agregaciones y conteos de base de datos para alimentar los gráficos en tiempo real

Construir el tablero visual integrando gráficos interactivos (torta/barras) para la visualización de asociados activos y rangos de edades

Pruebas de QA: Validación de la concordancia entre las métricas reflejadas en los gráficos y los datos reales en la base de datos

Desarrollar consultas con filtros avanzados y cruzados por sectores, geolocalización y beneficios asignados

Diseñar la pantalla de reportes con selectores dinámicos, filtros avanzados y tablas de resultados ordenables

Pruebas de QA: Validación de los filtros avanzados garantizando que los resultados coincidan exactamente con los criterios seleccionados

Sprint 4 – Importación, Exportación y Dashboard

Este sprint habilita la migración de datos históricos, la generación de reportes y la visualización ejecutiva. La estimación total es de 24 puntos de historia, distribuidos entre 4 historias de usuario.

Criterios de distribución:

HU012 (8 pts): BE 3, FE 3, QA 2. (Importación masiva, mayor complejidad técnica en backend y frontend).

HU013 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Exportación de datos, esfuerzo balanceado).

HU014 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Dashboard ejecutivo, mayor carga en frontend visual).

HU015 (6 pts): BE 2, FE 2, QA 2. (Reportes detallados, QA requiere validación exhaustiva de filtros).

Ritmo de quema: Se ha aplicado una curva realista donde Backend mantiene un ritmo constante, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs y visualización de datos), y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (validación de reportes y dashboards).

Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo
TSU. Nattier Caraballo

Sprint Backlog Sprint 4

ID Historia	Totales Responsable	Esfuerzo faltante en los días siguientes...					
		Estado	Estimación	24	24.0	21.8	19.6
				1	2	3	4
HU012	Dev Backend	Sin Iniciar	3	3.0	2.7	2.4	2.1
HU012	Dev Frontend	Sin Iniciar	3	3.0	2.7	2.4	2.1
HU012	QA / Tester	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU013	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU013	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU013	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU014	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU014	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU014	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU015	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU015	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU015	QA / Tester	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4



15.2	13.0	10.8	8.6	6.4	0.0
5	6	7	8	9	10
1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.0
1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0



ID Tarea

T16.1

T16.2

T16.3

T17.1

T17.2

T17.3

T18.1

T18.2

T18.3

T19.1

T19.2

T19.3

Nombre del Proyecto

Dueño del Producto

Gerente del Proyecto

Duración del Sprint

Tendencia calculada en los últimos días

Tarea

Configurar el controlador de autenticación y generación de sesiones independientes para el rol de asociado regular

Diseñar la vista de Login exclusiva para asociados y las validaciones de acceso del lado del cliente

Pruebas de QA: Validación de inicio de sesión seguro para el asociado regular y restricción a módulos administrativos

Crear endpoint optimizado para consultar el expediente, historial y estatus del asociado autenticado

Construir el perfil del asociado para la visualización organizada de sus datos personales y estatus dentro de la asociación

Pruebas de QA: Verificación de que el asociado solo pueda visualizar su propio perfil y que la información cargue correctamente

Desarrollar la lógica y rutas de la API para listar los beneficios, convenios de salud y asistencia social activos

Diseñar el catálogo modular e interactivo de beneficios y convenios disponibles para los asociados

Pruebas de QA: Validación de la correcta visualización de los módulos de asistencia social y convenios activos

Crear endpoints para proveer la información actualizada del directorio y voceros sectoriales activos de forma dinámica

Construir la vista del directorio institucional con los canales oficiales de atención y datos de contacto de los voceros

Pruebas de QA: Validación de la carga de información en el directorio institucional y legibilidad de los canales de atención

Sprint 5 – Portal de Asociados

Este sprint entrega funcionalidades directas a los asociados: acceso seguro al portal, consulta de información personal, servicios y contacto. La estimación total es de 20 puntos de historia, distribuidos entre 4 historias de usuario de 5 puntos cada una.

Criterios de distribución:

Todas las HUs (HU016, HU017, HU018, HU019) tienen 5 puntos, por lo que se distribuyen uniformemente: Backend 2, Frontend 2, QA 1.

Ritmo de quema: Backend mantiene un ritmo lineal, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs y diseño responsivo), y QA concentra su esfuerzo en la validación de la experiencia de usuario y accesibilidad.

HU014 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Dashboard ejecutivo, mayor carga en frontend visual).

HU015 (6 pts): BE 2, FE 2, QA 2. (Reportes detallados, QA requiere validación exhaustiva de filtros).

Ritmo de quema: Se ha aplicado una curva realista donde Backend mantiene un ritmo constante, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs y visualización de datos), y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (validación de reportes y dashboards).

Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo
TSU. Nattier Caraballo

Sprint Backlog Sprint 5

ID Historia	Totales Responsable	Esfuerzo faltante en los días siguientes...					
		Estado	20	20.0	18.8	17.2	15.2
			Estimación	1	2	3	4
HU016	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU016	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.9	1.8	1.6
HU016	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	1.0	0.9	0.8
HU017	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU017	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.9	1.8	1.6
HU017	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	1.0	0.9	0.8
HU018	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU018	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.9	1.8	1.6
HU018	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	1.0	0.9	0.8
HU019	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU019	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.9	1.8	1.6
HU019	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	1.0	0.9	0.8



13.2	11.2	8.4	5.6	3.2	0.0
5	6	7	8	9	10
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.4	1.2	0.9	0.6	0.3	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.4	1.2	0.9	0.6	0.3	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.4	1.2	0.9	0.6	0.3	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.4	1.2	0.9	0.6	0.3	0.0
0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0



ID Tarea

T22.1

T22.2

T22.3

T23.1

T23.2

T23.3

T24.1

T24.2

T24.3

T25.1

T25.2

T25.3

Nombre del Proyecto

Dueño del Producto

Gerente del Proyecto

Duración del Sprint

Tendencia calculada en los últimos días

Tarea

Configurar el almacenamiento de archivos (Storage/S3) y validar formatos permitidos (PDF/Imágenes)

Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso compatible con web responsiva y móvil

Pruebas de QA: Validación de subida de archivos correctos, límites de peso y bloqueo de formatos no válidos

Crear el endpoint de envío de documentos asociándolos al trámite y cambiar estatus en base de datos

Implementar el botón y flujo de envío con confirmación visual de éxito o error para el usuario

Pruebas de QA: Validación del flujo completo de envío de documentos y verificación de persistencia

Desarrollar consultas para el historial de documentos con filtros por fecha y estatus (Aprobado/Rechazado)

Construir la vista de historial de documentos mostrando su estatus en formato de línea de tiempo o lista

Pruebas de QA: Validación de la correcta visualización del historial, actualización de estados y filtros

Crear endpoints y permisos de acceso para que los administradores puedan visualizar los soportes cargados

Diseñar el panel administrativo de visualización y visor integrado de soportes digitales (PDF/Imágenes)

Pruebas de QA: Verificación de acceso al panel de consulta y legibilidad de los soportes digitales abiertos

Sprint 6 – Gestión Documental (Con Deuda Técnica)

Este sprint se enfocó en la digitalización de trámites, permitiendo el escaneo, carga, envío y consulta de documentos desde dispositivos móviles. La estimación total fue de 18 puntos de historia, distribuidos entre 4 historias de usuario:

HU022 (5 pts): Escaneo y carga documental (Backend 2, Frontend 2, QA 1)

HU023 (5 pts): Envío de documentos (Backend 2, Frontend 2, QA 1)

HU024 (5 pts): Historial documental (Backend 2, Frontend 2, QA 1)

HU025 (3 pts): Consulta documental (Backend 1, Frontend 1, QA 1)

Resultado del Sprint:

Las historias HU023, HU024 y HU025 se completaron exitosamente.

La HU022 no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles durante la fase de QA, por lo que no cumple con la Definición de Terminado (Definition of Done).

Deuda Técnica:

La HU022 se traslada completa (5 puntos) al Sprint 7 como deuda técnica, donde se retomará y finalizará junto con las nuevas historias planificadas. Esta decisión asegura que solo se entregue software que cumpla con los criterios de calidad establecidos, manteniendo la integridad del producto y la confianza del equipo en la métrica de Velocidad.

Burndown:

El sprint comenzó con 18 puntos y, tras quemar 13 puntos (HU023, HU024, HU025), finaliza con 5 puntos remanentes correspondientes a la HU022 no completada.

Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo
TSU. Nattier Caraballo

Sprint Backlog Sprint 6

ID Historia	Totales Responsable	Esfuerzo faltante en los días siguientes...					
		Estado	18	18.0	16.2	14.4	12.6
			Estimación	1	2	3	4
HU022	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU022	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU022	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU023	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU023	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU023	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU024	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU024	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU024	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU025	Dev Backend	Sin Iniciar	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU025	Dev Frontend	Sin Iniciar	1	1.0	0.9	0.8	0.7
HU025	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	0.9	0.8	0.7



10.8	9.0	7.2	5.4	5.0	5.0
5	6	7	8	9	10
1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5
1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5
0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0



ID Tarea

T27.1

T27.2

T27.3

T22.1

T22.2

T22.3

Nombre del Proyecto

Dueño del Producto

Gerente del Proyecto

Duración del Sprint

Tendencia calculada en los últimos días

Tarea

Configurar el motor de procesamiento de lenguaje natural (NLP) o API de IA y la base de conocimiento con preguntas frecuentes

Diseñar e integrar la interfaz flotante del chat (widget) en el portal, asegurando un diseño responsivo y accesible

Pruebas de QA: Validación de precisión en las respuestas del chatbot, manejo de errores y fluidez de la interfaz

Configurar el almacenamiento de archivos (Storage/S3) y validar formatos permitidos (PDF/Imágenes) - Deuda Técnica

Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso compatible con web responsiva y móvil - Deuda Técnica

Pruebas de QA: Validación de subida de archivos correctos, límites de peso y bloqueo de formatos no válidos - Deuda Técnica

Sprint 7 – Inteligencia Artificial y Cierre de Deuda Técnica

Este sprint combina el desarrollo de nuevas funcionalidades de inteligencia artificial con la finalización de la deuda técnica arrastrada del Sprint 6. La estimación total es de 13 puntos de historia, distribuidos de la siguiente manera:

HU027 (8 pts): Chatbot de ayuda institucional (Backend 3, Frontend 3, QA 2)

HU022 (5 pts): Escaneo y carga documental – Deuda Técnica arrastrada del Sprint 6 (Backend 2, Frontend 2, QA 1)

Justificación de la Deuda Técnica:

Durante el Sprint 6, la HU022 no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles, por lo que fue retirada del alcance del sprint para no comprometer la calidad del entregable. Siguiendo las prácticas ágiles, la historia se traslada completa al Sprint 7, donde el equipo la retomará desde el punto donde quedó, aplicando las correcciones necesarias para cumplir con los criterios de aceptación.

Objetivo del Sprint:

Finalizar la HU022 con las mejoras requeridas.

Implementar el asistente virtual (HU027) con respuestas basadas en inteligencia artificial.

Asegurar que ambas historias cumplan con la Definición de Terminado antes del cierre del sprint.

Burndown:

El sprint comienza con 13 puntos y se planifica para quemarlos de manera constante a lo largo de los 10 días, llegando a 0 al final del sprint, lo que indica que toda la deuda técnica ha sido liquidada y las nuevas funcionalidades están listas para su integración.

El sprint comenzó con 18 puntos y, tras quemar 13 puntos (HU023, HU024, HU025), finaliza con 5 puntos remanentes correspondientes a la HU022 no completada.

Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo
TSU. Nattier Caraballo

Sprint Backlog Sprint 7

		Esfuerzo faltante en los días siguientes...					
ID Historia	Totales Responsable	13	13.0	11.7	10.4	9.1	
		Estado	Estimación	1	2	3	4
HU027	Dev Backend	Sin Iniciar	3	3.0	2.7	2.4	2.1
HU027	Dev Frontend	Sin Iniciar	3	3.0	2.7	2.4	2.1
HU027	QA / Tester	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU022	Dev Backend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU022	Dev Frontend	Sin Iniciar	2	2.0	1.8	1.6	1.4
HU022	QA / Tester	Sin Iniciar	1	1.0	0.9	0.8	0.7



7.8	6.5	5.2	3.9	2.6	0.0
5	6	7	8	9	10
1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.0
1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0



ID Tarea

TINT.1

TINT.2

TINT.3

TINT.4

TINT.5

TINT.6

Nombre del Proyecto

Dueño del Producto

Gerente del Proyecto

Duración del Sprint

Tendencia calculada en los últimos días

Tarea

Pruebas integrales de sistema (QA) y de aceptación (UAT) con usuarios clave

Hardening de seguridad: auditoría de vulnerabilidades, afinamiento MySQL, revisión de permisos

Corrección de errores críticos (Bugfixing) detectados en QA/UAT

Documentación técnica y manuales de usuario (versión adaptada para adultos mayores)

Capacitación presencial al personal administrativo y Junta Directiva

Despliegue final en producción (Hosting Compartido) y verificación post-despliegue

Sprint 8 – Integración, Cierre Técnico y Despliegue

Este sprint no contiene nuevas historias de usuario ni funcionalidades. Su objetivo es estabilizar el sistema, corregir incidencias, documentar, capacitar y desplegar en producción. Por esta razón, las tareas de este sprint no tienen estimación en puntos de historia, ya que no representan desarrollo de funcionalidades.

Nota: Este sprint no afecta la métrica de Velocidad del equipo, ya que no se estima en puntos de historia. Su ejecución es obligatoria para garantizar la calidad y estabilidad del sistema antes de su puesta en operación.

Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo
TSU. Nattier Caraballo

Sprint Backlog Sprint 6

Totales		Esfuerzo faltante en los días siguientes...						
		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ID Historia	Responsable	Estado	Estimación	1	2	3	4	
N/A	QA / Tester	Sin Iniciar	0	0	0	0	0	0
N/A	Dev Backend	Sin Iniciar	0	0	0	0	0	0
N/A	Equipo Dev	Sin Iniciar	0	0	0	0	0	0
N/A	PO / SM	Sin Iniciar	0	0	0	0	0	0
N/A	PO / SM	Sin Iniciar	0	0	0	0	0	0
N/A	Dev Backend	Sin Iniciar	0	0	0	0	0	0

[illegible]